



Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

LA VALUTAZIONE DEL PSR DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Giulio Volpi – Starter S.r.l.

Tappe della Valutazione

16 febbraio 2010:

Stipula del contratto per lo svolgimento del servizio di valutazione indipendente del PSR 2007-2013

19 marzo 2010:

Consegna del Disegno della valutazione

1 aprile 2010:

Consegna della Relazione annuale 2009

15 dicembre 2010:

Consegna della Relazione di valutazione intermedia


8 aprile 2011:

Consegna della Relazione annuale 2010

Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento procedurale e finanziario

Tutte le Misure previste dal PSR sono state avviate, comprese le azioni introdotte attraverso le modifiche *Health Check*.



Gli impegni → Complessivamente gli impegni assunti, al 31/12/2010, ammontano a circa il **50% della dotazione finanziaria** complessiva del PSR

I pagamenti { ammontano complessivamente al **33,6% della spesa pubblica** prevista per l'intero periodo di programmazione e sono prevalentemente concentrati nell'Asse 2 (misure 211 e 214).
nel corso del 2010 si rileva comunque la **ripresa dell'Asse 1**, in particolare delle Misure strutturali per gli investimenti aziendali delle Misure 121 e 123. In attesa dell'avvio dei pagamenti sull'Asse 4

Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento Fisico – Asse I

Misura 111 - Formazione	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N partecipanti alla formazione	2.599	2.118	123%
N di giorni di informazione impartita	6.287	16.485	38%
N di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione	209	2.000	10%

Misura 112 - Insediamento	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di giovani agricoltori beneficiari	101	113	89%
Volume totale di investimenti	3.735.480	6.212.000	60%
Aumento valore aggiunto lordo nelle az. beneficiarie	273.116	452.000	60%

Misura 121 – Ammodernamento	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di az. agricole beneficiarie	312	3.435	9%
Volume totale di investimenti	17.315.000	75.723.000	23%
Aumento valore aggiunto delle az. ben	942.550	1.574.000	60%
Numero di az. che hanno introdotto nuovi prodotti o processi	140	2.244	6%

Misura 122 – Migl. Valore Ec. Foreste	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N aziende forestali beneficiarie	5	19	26%
Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	5.880	90.000	7%
Numero di az. che hanno introdotto nuovi prodotti o processi	3	3	100%

Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento Fisico – Asse I

123 – Accrescimento valore aggiunto prod. agricoli e forestali	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di imprese beneficiarie	45	114	39%
Volume totale di investimenti	7.427.000	51.484.000	14%
Aumento del valore aggiunto lordo nelle az. beneficiarie	111.710	3.089.000	4%
Numero di az. che hanno introdotto nuovi prodotti o processi	8	23	35%

125 – Infrastrutture connesse allo sviluppo	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di operazioni sovvenzionate	70	186	38%
Volume totale di investimenti	20.747.000	31.514.000	66%
N di domande approvate	46	46	100%
Aumento valore aggiunto nelle aziende beneficiarie	1.232.880	2.000.000	62%

Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento Fisico – Asse II

211 – Indennità compensativa	2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di aziende beneficiarie (PIVOT CUA)	1.992	2.000	99,6%
Superficie sovvenzionata (SAU - senza calcolo UBA)	16.798	50.000	33,6%
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo	16.798	50.000	33,6%

214 – Pagamenti agroambientali	2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di aziende beneficiarie	1.597	2.850	56%
Superficie sovvenzionata (ha)	57.727	50.000	115,4%
Numero di contratti	2.860	3.000	95,3%

Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento Fisico – Asse II

226 – Ricostituzione del potenziale forest.	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di interventi preventivi o ricostitutivi	32	400	8%
Superficie forestale oggetto di intervento	59,72	n.d.	-
Volume totale degli investimenti	297.882	n.d.	-

227 – Investimenti non produttivi	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di proprietari di foreste beneficiari	8	74	11%
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo	20,15		2%

Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento Fisico – Asse III

311 – Misure che diversificano l'economia rurale	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di beneficiari	10	24	42%
Volume totale di investimenti	1.247.000	4.988.000	25%
N di domande approvate	8	8	100%
Aumento del valore aggiunto di origine non agricola nella az. beneficiarie	10.000	60.000	17%
N lordo di posti di lavoro creati	2	10	20%

313 – Incentivazione di attività turistiche	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di nuove attività turistiche sovvenzion.	1	50	2%
Volume totale di investimenti	7.650	3.900.000	0%
Aumento valore aggiunto di origine non agricola nelle az. beneficiarie	350	70.000	1%
N lordo di posti di lavoro creati	0	10	0%

Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento Fisico – Asse III

321 – Servizi essenziali per economia e popolazione	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di azioni sovvenzionate	1	50	2%
Volume totale di investimenti	1.429.000	12.395.000	12%
Popolazione rurale utente di servizi migliorati	178	8.919	2%
Aumento della presenza di internet nelle aree rurali	0	89	0%

323 – Tutela e riq. Del patrimonio rurale	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di azioni sovvenzionate	29	68	43%
Volume totale di investimenti	8.923.000	22.187.000	40%
Popolazione rurale utente di servizi migliorati	7.799	20.000	39%

Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento Fisico – Asse Leader

411 – Attuazione di strategia di sviluppo locale	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di GAL cooperanti	1	1	100%
Superficie totale coperta dai GAL (Km2)	600	600	100%
Popolazione totale coperta dal GAL	14.000	14.000	100%
N progetti finanziati dal GAL	3	600	1%
N lordo di posti di lavoro creati complessivi	3	6	50%

413 – Qualità della vita/diversificazione	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N progetti finanziati dal GAL	43	600	7%
N lordo di posti di lavoro creati complessivi	14	6	233%

Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento Fisico – Asse Leader

421 – Cooperazione interterritoriale e transnazionale	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N progetti di cooperazione sovvenzionati	0	5	-
N di GAL cooperanti	0	1	-
N di posti di lavoro creati	0	6	-

431 – Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio	Cumulato 2007-2010	Target 2007-2013	% Avanzamento
N di azioni sovvenzionate	4	20	20%
N di partecipanti attività di formazione	n.d.	n.d.	-

La Valutazione Intermedia

I Principali Risultati

Il PSR si muove in coerenza con il PSN e gli obiettivi generali del PSR sono coincidenti con gli obiettivi generali del Piano strategico nazionale.

Obiettivo 1 del PSN - “Migliorare la competitività del settore agricolo e forestale”



Il PSR contribuisce nettamente all'obiettivo 1, soprattutto tramite il sostegno alle produzioni agricole a maggiore valore aggiunto.

Obiettivo 2 del PSN - “Valorizzare l'ambiente e lo spazio rurale attraverso la gestione del territorio”



Il contributo del PSR all'obiettivo 2 è positivo soprattutto in termini di **sostegno all'attività agricola di montagna** e all'integrazione dell'attività agricola nelle aree del territorio a più elevata vocazione naturale e ambientale.

La Valutazione Intermedia

I Principali Risultati

Obiettivo 3 del PSN - “Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche”

Il Trentino presenta una particolare struttura produttiva con una effettiva e “tradizionale” integrazione fra produzione, trasformazione, vendita diretta, ricettività e turismo.



Il PSR consolida ed estende tale modello, soprattutto nelle zone montane ove le attività primarie si devono coniugare con oggettive difficoltà geografiche.

Criticità incontrate

 Si è evidenziato il bisogno di una maggiore formalizzazione delle procedure per la raccolta dei dati di monitoraggio

A tale proposito, risulta opportuno svolgere un lavoro supplementare consistente:

- ◆ nella predisposizione di un documento condiviso tra PAT, APPAG e Valutatore, nel quale siano identificati delle precise **procedure** di estrazione del dato per:
 - garantirne la qualità;
 - accelerare le procedure di raccolta e prima elaborazione.
- ◆ Nello stabilire **fonti** e modalità di estrazione dei dati necessari al processo di valutazione che fa riferimento agli indicatori e alle domande valutative indicate dalle Linee Guida.

CONCLUSIONI

Le principali conclusioni e raccomandazioni ricavate dalle attività delle valutazioni intermedie 2010 e dell'ultimo Rapporto in Itinere del PSR Trento 2007/2013 sono così riassunte:

- ◆ tenere presente il buon successo della misura riguardante il **primo insediamento** anche alla luce di possibili future integrazioni del PSR
- ◆ continuare a sostenere le iniziative relative all'**agricoltura di montagna** (malghe e alpeggi), fondamentali per limitare lo spopolamento di queste aree e favorire la vitalità delle zone marginali
- ◆ sviluppare un'azione coordinata e «multimisura» per lo sviluppo in qualità e quantità del **comparto agrituristico** provinciale
- ◆ monitorare l'evoluzione della capacità di impegno/spesa del **GAL Val di Sole** ed eventualmente prevedere misure tempestive di riallocazione delle risorse (cooperazione?)
- ◆ effettuare la verifica dei **valori target**, al fine di stabilire eventuali modificazioni o integrazioni

...grazie per l'attenzione!

Giulio Volpi

Starter S.r.l.

Tel +39 049.723822

Cell +39 3355348176

Fax +39 049.723822

Skype: giulio.volpi

giulio.volpi@starterweb.it